

Утверждаю
директор КОГОБУ СШ пгт Опарино

О.А. Жилина
Приказ № 3 от 31.01.2020 г.



**Комплекс мер («дорожная карта»)
по созданию и функционированию Центра образования гуманитарного и
цифрового профиля «Точка роста» в КОГОБУ СШ пгт Опарино
на 2020 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок	Ответственный
1	Разработка и утверждение Положения о деятельности Центра «Точка роста» в КОГОБУ СШ пгт Опарино	Приказ о создании Центра	Январь 2020 г.	Директор
2	Формирование медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»	-приказ об утверждении медиаплана - создание рабочей группы по созданию и функционированию Центра	Январь 2020 г.	Директор, руководитель Центра
3	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта и зонирование Центра «Точка роста» в ОО	Согласованный с Министерством образования Кировской области дизайн-проект	Февраль 2020	Рабочая группа
4	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	-размещение информации на официальном сайте КОГОБУ СШ пгт Опарино (баннер «Точка роста- федеральная сеть центров образования цифрового и гуманитарного профилей» - наличие информационных материалов на сайте школы; - презентация проекта	Февраль- март	Директор, классные руководители

		«Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях и др.		
5	Составление сметы на реализацию дизайн-проекта «Точка роста»	Утверждены суммы на реализацию проекта и проведена экспертиза документации	Февраль 2020	директор
6.	Подбор кадрового состава и повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»	- наличие удостоверений о повышение квалификации педагогов, сотрудников Центра - отчет по программам повышения квалификации	Согласно графику	Директор
7	Приведение площадок Центра «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем Центров «Точка роста».	-проведен ремонт помещений -наличие акта приемки Центра -доставка и установка оборудования	Май-август 2020	Руководитель Центра, рабочая группа
8.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно научного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра	- наличие основных и дополнительных общеобразовательных программ - утвержденный приказом реестр реализуемых на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ	-июнь 2020	Заместитель директора по УВР
9.	Организация набора учащихся по образовательным программам Центра	- приказы о зачислении обучающихся в Центр	Сентябрь 2020	директор

10	Формирование графика работы Центра, расписания занятий в Центре	- утвержденный приказом график работы в Центре. - опубликование актуальной информации на сайте КОГОбУ СШ пгт Опарино	Сентябрь 2020	Заместитель директора по УВР
11.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	- проведение мероприятий	Сентябрь 2020	Заместитель директора, руководитель Центра, педагоги
12	Открытие Центра в единый день	-наличие актуальной информации в СМИ, на сайте школы	Сентябрь 2020	Директор, руководитель Центра